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Bericht	  zu	  den	  Projekten	  des	  MM-‐FP	  2010	  

Ausgangsituation	  
Die	  von	  der	  Medienkommission	  bewilligten	  neun	  Projekte	  sind	  in	  der	  unten	  stehenden	  
Tabelle	  zusammengefasst.	  Die	  Nummerierung	  in	  diesem	  Papier	  entspricht	  der	  ur-‐
sprünglichen	  Antragsnummerierung.	  

	  

Die	  Projektziele,	  die	  Arbeitspläne	  und	  bereits	  vorliegende	  Zwischenergebnisse	  der	  ein-‐
zelnen	  Projekte	  wurden	  in	  Rahmen	  des	  CMS-‐Kolloquiums	  am	  14.9.2010	  vorgestellt.	  Au-‐
ßerdem	  würde	  zum	  Stand	  der	  Projekte	  in	  der	  Leitungsrunde	  des	  CMS	  berichtet	  und	  dis-‐
kutiert.	  

Stichwort Abstract Verantwortlich
sMA 40h SM T!

1 AGNES-Platzvergabe Das Original-Tool aus HIS-LSF ist ungenügend und 
nicht konform zur ASSP der HU; im WS 09/10 hat sich 
das CMS-eigene Modul bewährt, muss aber weiter 
integriert werden, um die Effektivität zu steigern (im 
WS bei ca. 1.200 von 4.800 LV eingesetzt)

Sandy Pleißner 2 0

2 HU-Portal Überführung des im Test befindlichen personalisierten 
HU-Portals in den Pilotbetrieb und Ausbau des 
Diensteangebots; Umstellung auf Clusterbetrieb, 
gesicherte Datenbanken, Begleitdokumente 
(Dienstbeschreibung, Sicherheitskonzept), 
Schnittstellen zu wichtigen HU-Diensten

Katrin Lányi 5 0

3 HU-Web Plone 3/4 Überführung der zentralen HU-Webseiten nach Plone 
3 bzw. 4. Beschleunigung der Aktualisierung der 
Plone-Instanzen an der HU von 2.5 (HU-Stand Ende 
2009) auf 3.0 oder ggf. gleich 4.0 (erscheint Anfang 
2010), um den Anschluss zu wahren; viele Plugins 
und Funktionalitäten sind auf die aktuelle/n Version/
en angewiesen

Katrin Lányi 5 0

4 Mediathek GZ Videosammlung online Die Mediathek im Grimm-Zentrum (Diathek der 
Kunstgeschichte plus UB-Bestände) verfügt über eine 
umfangreiche Sammlung an Videos in verschiedenen 
Formaten (v.a. VHS und DVD). Es soll exemplarisch 
eine serverbasierte Datenhaltung und -verteilung 
aufgebaut werden, die auch auf andere Sammlungen 
übertragbar ist.

Tatjana Bartsch, Uwe Pirr 3 0

5 openoffice@hu Bereitstellung eines Sets von OpenOffice-
Dokumentvorlagen zur Unterstützung des 
wissenschaftlichen Schreibens und elektronischen 
Publizierens für Studierende der HU: Dissertationen, 
Magister-, Diplom-, Bachelor- und Masterarbeiten, 
wiss. Aufsätze, Institutsberichte. Einbindung von 
Citavi (Literaturvewaltung). Hilfeseiten und Tutorials.

Susanne Dobratz 3 1

6 Virtuelle Maschinen Bereitstellung und Hosting virtueller Maschinen für 
Client-und Server-Betriebssysteme – Phase 1: 
Prüfung der Voraussetzungen und 
Aufwandsabschätzung für ein neues Serviceangebot 
des CMS (Virtuelle Server sowie „virtueller Desktop – 
PC auf Anforderung“); Zusammenarbeit mit 
Pilotprojekten. Bei positivem Ergebnis 
Nachfolgeantrag zum Roll-out erforderlich.

Winfried Naumann 4 30

7 AG-Unterstützung (Collaboration) Grundlagen eines Dienstleistungsangebots zur 
Unterstützung der Zusammenarbeit von 
Arbeitsgruppen (Collaboration, Groupware); 
Evaluation vorhandener Komponenten, Schnittstellen
(fähigkeit), neue Softwarelösungen. Phase 1: Prüfung 
der Voraussetzungen, Aufwandsabschätzungen, 
Teststellungen; Aufbau und allgemeiner Betrieb in 
diesem Rahmen nicht möglich

Andreas Vollmer 4 20

8 Open Educational Resources Im Kontext von Open Content und Open Access (wiss. 
Publizieren) sollten an der HU auch Kurse und 
Kursinhalte bei Bedarf (Dokumentation, Nachnutzung 
etc.) zugänglich gemacht werden können (Prinzip 
Open Courseware). Moodle bringt dazu die 
technischen Voraussetzungen (u.a. Gastzugang ohne 
Schlüssel) bereits mit, die aber weiter aufbereitet 
werden müssen.

Andreas Vollmer 2 0

10 AGNES-Informationsmanagement Überarbeitung des inkonsistenten Informations- und 
Sprachenkonzepts der AGNES-Komponenten, um eine 
konsequente Internationalisierung (v.a. englische 
Benutzerführung und -hilfe) zu ermöglichen

Sandy Pleißner 2 0
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Zusammenfassung	  
Das	  Projekt	  Nr.	  1	  AGNES-Platzvergabe	  kann	  als	  abgeschlossen	  betrachtet	  werden	  und	  es	  
wird	  keine	  Weiterfinanzierung	  benötigen.	  	  

Das	  Projekt	  Nr.	  2	  HU-Portal	  wurde	  mit	  dem	  Projekt	  Nr	  7	  AG-Unterstützung	  (Collaborati-
on)	  zusammengeführt,	  da	  schnell	  zeigte,	  dass	  die	  Akzeptanz	  einer	  persönlichen	  Arbeits-‐
plattform	  eher	  gering	  war,	  es	  aber	  einen	  großen	  Bedarf	  an	  Werkzeugen	  für	  Arbeits-‐
gruppen	  gibt.	  Die	  Ergebnisse	  des	  Projekts	  wurden	  im	  Rahmen	  des	  HU-‐Web-‐Days	  am	  
29.6.2011	  präsentiert.	  Leider	  gibt	  es	  derzeit	  keine	  Finanzierung	  für	  sHk-‐Stellen	  zur	  Wei-‐
terführung	  des	  Projekts.	  

Projekt	  Nr.	  3	  HU-Web	  Plone	  3/4	  hat	  sein	  Ziel,	  die	  Vorbereitung	  der	  Plone-‐4-‐Einführung	  
an	  der	  HU,	  erreicht.	  Plone	  4	  wurde	  zum	  1.8.2011	  in	  Betrieb	  genommen	  werden.	  Für	  wei-‐
terführende	  Arbeiten	  werden	  drei	  sHk-‐Stellen	  aus	  dem	  MM-‐FP	  2011	  ab	  Juli	  finanziert.	  
Hinzu	  kommen	  zwei	  weitere	  Stellen	  aus	  Mitteln	  des	  Referats	  für	  Öffentlichkeitsarbeit.	  
Plone	  4	  und	  seine	  Möglichkeiten	  wurden	  ebenfalls	  im	  Rahmen	  des	  HU-‐Web-‐Days	  prä-‐
sentiert.	  

Die	  Arbeiten	  im	  Projekt	  Nr	  4	  Mediathek	  GZ	  Videosammlung	  online	  sind	  weitgehend	  abge-‐
schlossen.	  Lediglich	  die	  Bereitstellung	  der	  Videos	  über	  Aleph	  ist	  zurzeit	  leider	  noch	  
nicht	  abgeschlossen.	  Dies	  ist	  aber	  Sache	  der	  UB	  und	  somit	  von	  der	  Förderdauer	  unab-‐
hängig.	  	  

Die	  Arbeiten	  im	  Projekt	  Nr	  5	  openoffice@hu sind	  ebenfalls	  weitgehend	  abgeschlossen.	  
Die	  Nutzerschulung	  ist	  für	  die	  Zeit	  nach	  Projektende	  (September/Oktober	  2011)	  ge-‐
plant.	  

Das	  Projekt	  Nr	  6	  Virtuelle	  Maschinen	  konnte	  leider	  nur	  teilweise	  abgeschlossen	  werden.	  
Die	  Gründe	  hierfür	  sind	  im	  Kurzbericht	  aufgeführt.	  Im	  verbleibenden	  Förderzeitraum	  
wird	  die	  Dokumentation	  fertig	  gestellt	  und	  der	  Projektbericht	  dann	  ergänzt.	  Um	  das	  
Thema	  Virtualisierung	  trotzdem	  weiter	  voran	  zu	  treiben,	  wurde	  eine	  sHk-‐Stelle	  aus	  an-‐
deren	  Drittmitteln	  für	  ein	  Jahr	  verlängert.	  Ebenfalls	  notwendig	  erscheinen	  weitere	  CMS-‐
interne	  Abstimmungen	  und	  ein	  gemeinsames	  Konzept	  zur	  Virtualisierung	  mit	  einer	  
Festlegung	  der	  Verteilung	  von	  Teilaufgaben.	  

Projekt	  Nr.	  8	  Open	  Educational	  Resources	  hat	  das	  Konzept	  in	  Open	  Course	  umbenannt	  
und	  somit	  einen	  flexibleren	  Ansatz	  –	  teiloffene	  Kurse	  –	  gewählt.	  Die	  geplanten	  Arbeiten	  
sind	  mit	  Projektende	  abgeschlossen,	  allerdings	  sind	  Weiterführungen	  möglich,	  da	  die	  
sHk-‐Stelle	  aus	  dimekon-‐Mitteln	  weiter	  finanziert	  werden	  kann.	  

Projekt	  Nr.	  10	  AGNES-Informationsmanagement	  ist	  im	  Rahmen	  der	  Förderung	  wie	  ge-‐
plant	  	  umgesetzt	  worden.	  Zusätzlich	  wird	  das	  erworbene	  Know-‐How	  im	  Rahmen	  einer	  
Fortführung	  im	  MM-‐FP	  2011	  auf	  das	  Bewerbungsportal	  (Online-‐Bewerbung	  für	  Studien-‐
interessierte)	  als	  Projekt	  I	  ausgedehnt.	  	  
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Anlagen:	  Kurzberichte	  der	  einzelnen	  Projekte	  
1. Gemeinsamer	  Bericht	  zu	  den	  Projekten	  Nr.	  1	  AGNES-Platzvergabe	  und	  Nr.	  10	  AG-

NES-Informationsmanagement	  
2. Gemeinsamer	  Bericht	  zu	  den	  Projekten	  Nr.	  3	  HU-Web	  Plone	  3/4	  ,	  Nr.	  2	  HU-Portal	  

und	  Nr.	  7	  AG-Unterstützung	  (Collaboration)	  
3. Bericht	  zum	  Projekt	  Nr.	  4	  Mediathek	  GZ	  Videosammlung	  online	  
4. Bericht	  zum	  Projekt	  Nr.	  5	  openoffice@hu	  
5. Bericht	  zum	  Projekt	  Nr.	  6	  Virtuelle	  Maschinen	  
6. Bericht	  zum	  Projekt	  Nr.	  8	  Open	  Educational	  Resources	  


